



Утверждаю:
Директор ГБПОУ «Павловский автомеханической техникум им. И.И. Лепсе»

« 10 » 02 А.В. Иванова
2021 год

Приложение к приказу

№ 41/2 от 12.02.2021

Согласовано:

Председатель Профкома ГБПОУ «Павловский автомеханической техникум им. И.И. Лепсе»

« 10 » 02 Среднев А.В.
2021 год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта)

реализации методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум имени И.И. Лепсе» на 2021 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии целевой модели наставничества (ЦМН) среди обучающихся техникума по программам среднего профессионального образования				
1.1	Дополнительное изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся.	Январь 2021года	Директор техникума Иванова А.В. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К.	Предложения по рёализации ЦМН в техникуме в 2021 году
1.2.	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме внедрения и реализации модели наставничества в техникуме. Изучение материалов вебинаров по данной тематике.	Январь-март 2021года	Рабочая группа по реализации Целевой модели наставничества в ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе»	Анкетирование, мониторинг, материалы педагогического лектория (вебинара). Подготовка системных папок по проблеме наставничества
1.3	Дальнейший выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей техникума	Январь-февраль 2021года	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	Результаты проведенного мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о

				заинтересованных в наставничестве аудитории внутри техникума и вне – выпускники, работодатели и др.
1.4	Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Утверждение выбранных форм и программ наставничества.	Февраль 2021года	Директор техникума Иванова А.В. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	Организационно - распорядительная документация
1.5	Информирование родителей, преподавателей, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества в техникуме	Февраль 2021года	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	Материалы педлектория для родителей, информационная база сайта техникума
1.6	Разработка дорожной карты реализации методологии целевой модели наставничества (ЦМН) в техникуме на 2021 год	до 05.02.2021года	Директор техникума Иванова А.В. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К.	Дорожная карта на 2021 год
1.7	Согласование дорожной карты по дальнейшей реализации ЦМН, разработанной в техникуме на 2021 год.	до 12.02.2021года	Администрация техникума. Представители служб содействия внедрения указанной модели в техникуме.	Согласование (в рамках компетенции данного плана)
1.8	Утверждение дорожной карты реализации методологии целевой модели наставничества (ЦМН) в техникуме на 2021 год	до 18.02.2021года	Директор техникума Иванова А.В.	Дорожная карта, утвержденная приказом директора техникума
1.9	Организация дополнительной общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие коммуникацию)	До 10.02.2021года	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К.	Организационно-распорядительная документация
1.10	Утверждение индивидуальных планов реализации методологии ЦМН наставнических пар или групп техникума на 2021 год	До 25.03.2021года	Директор техникума Иванова А.В. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К.	Приказ образовательной организации об утверждении индивидуальных планов наставнических групп

1.11	Реализация индивидуальных планов на 2021 год	В течение всего периода	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К.	Отчеты по реализации индивидуальных планов
1.12	Заключение соглашений с организациями-партнерами техникума по внедрению ЦМН в 2021 г.	в течение всего года	Директор техникума Иванова А.В.	Соглашения с организациями - партнерами
1.13	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 30.06.2021года	Директор техникума Иванова А.В.	Положение о поощрении наставников техникума
2.Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества(ЦМН)				
2.1	Разработка механизма реализации ЦМН в образовательных организациях	До июня 2021года В течение всего периода	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К.	Методические рекомендации, инструкции, медиаматериалы
2.2	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	Перечень партнерских организаций
2.3	Формирование баз наставников и наставляемых на уровне техникума: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, педагог-психолог, соц. педагог, родители и др.; ➤ Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта 	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	Базы наставников, потенциальных участников программ наставничества, включая: - базы учеников (в роли "наставляемого" и "наставника"); - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; - базы наставников из числа активных педагогов
2.4	Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней	Апрель 2021года	Директор техникума Иванова А.В.	Организационно-распорядительная документация

	среды.			
2.5	Формирование баз программ наставничества на уровне техникума	До 30.08 2021 года	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	Создание базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться в данной образовательной организации
2.6	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	До 30.08 2021 года	Директор техникума Иванова А.В. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН техникума
3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и куратора техникума в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий				
3.1	Обучение наставников для работы с наставляемыми.	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения
3.2	В рамках реализации ЦМН техникума издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников.	Март- апрель 2021года	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	приказ об организации «Школы наставников», программа и графики обучения наставников
3.3	Корректировка и закрепление наставнических пар /групп	Март 2021года	Директор техникума Иванова А.В.	Приказ «Об утверждении наставнических пар/групп».
3.4	Информационное продвижение ЦМН в социальных сетях, на официальном сайте техникума (рубрики, информационные стенды и т.д.)	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор техникума Иванова А.В. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Наличие групп, аккаунтов в социальных сетях; рубрик на сайтах в сети Интернет; стендов в техникуме)
3.5	В рамках реализации деятельности ЦМН корректировка Положения районного конкурса профессионального мастерства	Июнь 2021 года	Зам. директора ПССЗ Богданова Н.А. и Зам. директора ППКРС	Положение районного конкурса профессионального мастерства "Золотые руки года" с учетом

	"Золотые руки года"		Евтеев А.А. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К.	положений ЦМН.
4.Реализация целевой модели наставничества(ЦМН) в ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе Нижегородской области				
4.1	Формирование и актуализация базы наставляемых	Март-апрель 2021год	Рабочая группа ЦМН техникума. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К	Сформированная актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
4.2	Формирование базы наставников для реализации ЦМН (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии со сформированным на текущий 2021год перечнем запросов)	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума	Сформированная актуальная база наставников для участия в программах наставничества
4.3	Реализация организационной работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. в соответствии со сроками реализации программ наставничества	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума Наставники	Реализация плана наставничества
4.4	Участие в организационных мероприятиях по формированию профессионального сообщества наставников города и района «Наставник Павловской Земли»	До сентября 2021года	Директор техникума Иванова А.В. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Сформированная система поддержки наставничества района
4.5	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия в техникуме.	в соответствии со сроками реализации плана наставничества	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Наставники	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла

4.6	Отчеты по итогам наставнической Программы.	Декабрь 2021года	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Наставники	Проведение мониторинга личной удовлетворенности с участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников
4.7	Мотивация и поощрения наставников.	Июнь, декабрь 2021года	Директор техникума Иванова А.В.	Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма партнерам. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества»
4.8	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте техникума и организаций-партнеров.	Июнь, декабрь 2021года	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Наставники	Материалы сайта
4.9	Проведение общетехникумовского конкурса профессионального мастерства "Наставник года"и /или "Лучшая пара	Ноябрь- декабрь 2021года	Директор техникума Иванова А.В.	Материалы конкурса
5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества (ЦМН) в техникуме, в т.ч. самого процесса реализации программ наставничества (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)				
5.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества ежеквартально	Раз в квартал	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Оценка качества реализации программ наставничества в техникуме	декабрь 2021 г.	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К организации - партнеры	Оформленные и обобщенные материалы к методическим рекомендациям
5.3	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального	декабрь 2021 г.	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам.	Оформленные и обобщенные материалы к методическим

	роста участников ЦМН техникума		директора по УВР Елкина О.К организации - партнеры	рекомендациям
6. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества в техникуме				
6.1	Осуществление координации и управления за реализацией внедрения ЦМН в техникуме: - контроль реализации ЦМН; - контроль проведения программ наставничества.	с 1 января по 31 декабря 2021 г.	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Предоставление контрольно - аналитических материалов администрации техникума и в Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
6.2	Организация тематических классных часов в формате кейс – сессии «Успех каждого ребенка» с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования.	ежеквартально	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Протоколы классных тематических часов
6.3	Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах техникума	ежеквартально	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Материалы сайта
6.4	Проведение педагогического Совета по вопросу итогов реализации ЦМН в ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе за 2021 год (с презентацией и видео материалами о реализации ЦМН)	декабрь 2021 г.	Директор техникума Иванова А.В.	Итоговые материалы педсовета
6.5	Выступление на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования среди родителей.	Раз в полгода	Директор техникума Иванова А.В.	Материалы родительских собраний групп, протоколы
6.6	Организация рабочих встреч с успешными выпускниками техникума, партнерами, представителями НКО и т.д. – потенциальными наставниками с целью информирования о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	Раз в полгода	Директор техникума Иванова А.В. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Оформленные и обобщенные материалы

	роста участников ЦМН техникума		директора по УВР Елкина О.К. организации - партнеры	рекомендациям
6. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества в техникуме				
6.1	Осуществление координации и управления за реализацией внедрения ЦМН в техникуме: - контроль реализации ЦМН; - контроль проведения программ наставничества.	с 1 января по 31 декабря 2021 г.	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Предоставление контрольно - аналитических материалов администрации техникума и в Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
6.2	Организация тематических классных часов в формате кейс – сессии «Успех каждого ребенка» с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования.	ежеквартально	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Протоколы классных тематических часов
6.3	Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах техникума	ежеквартально	Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Материалы сайта
6.4	Проведение педагогического Совета по вопросу итогов реализации ЦМН в ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе за 2021 год (с презентацией и видео материалами о реализации ЦМН)	декабрь 2021 г.	Директор техникума Иванова А.В.	Итоговые материалы педсовета
6.5	Выступление на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования среди родителей.	Раз в полгода	Директор техникума Иванова А.В.	Материалы родительских собраний групп, протоколы
6.6	Организация рабочих встреч с успешными выпускниками техникума, партнерами, представителями НКО и т.д. – потенциальными наставниками с целью информирования о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	Раз в полгода	Директор техникума Иванова А.В. Куратор внедрения ЦМН в техникуме зам. директора по УВР Елкина О.К. Рабочая группа ЦМН техникума.	Оформленные и обобщенные материалы

Исполнила:

Куратор внедрения ЦМН в техникуме

зам. директора по УВР Елкина О.К. тел. 8-83171-210-55